

**Администрация
Солнечногорского муниципального района Московской области**

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЛУНЁВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА**

141580 М.О., п. Лунево lunevo-school.ru
e-mail: lunevo.school@mail.ru

тел. 8-496-266-53-30



УТВЕРЖДАЮ
директор

К.А. Смирнов

10.01.2019

ПЛАН

**развертывания школьного проекта «Наука в Подмосковье. Лунево»
(в рамках регионального проекта развития дополнительного образования)**

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный
1	Разработка программы дополнительного образования технической/естественнонаучной направленности. Разработка проекта организации научно-технического объединения школьников.	До 1 марта 2019 года	директор Смирнов К.А., заместитель директора Красковский А.А., учителя Коньков Е.В., Гончарук А.А.
2	Апробация элементов проекта в рамках II школьного Ежегодного Фестиваля науки	До 1 марта 2019 года	заместитель директора Красковский А.А.
3	Организация научно-методического сопровождения деятельности объединения (совместно с ВУЗом).	До 1 марта 2019 года В течение всего срока реализации	заместитель директора Красковский А.А., профессор, заведующий кафедрой методики преподавания МПГУ, д.п.н. Таможня Е.А.
4	Подача заявки на участие в региональном проекте «Наука в Подмосковье»	С 1 марта по 20 марта 2019 года	директор Смирнов К.А., заместитель директора Красковский А.А.
5	Техническое оснащение проекта.	В течение всего срока реализации	директор Смирнов К.А., заместитель директора Красковский А.А.

6	Информационное освещение деятельности объединения в школьных медиа, медиа Управления образования и в СМИ (газета «Вести Луневского»)	В течение всего срока реализации	заместитель директора Красковский А.А., заместитель директора Мариночкина М.А.
7	Участие в мероприятиях проекта «Наука в Подмосковье». Расширение географии участия на муниципальном, региональном и межрегиональном уровнях.	В течение всего срока реализации проекта	директор Смирнов К.А., заместитель директора Красковский А.А., учителя Коньков Е.В., Гончарук А.А.
8	Мониторинг результативности деятельности объединения и эффективности проекта	На протяжении всего срока реализации	директор Смирнов К.А., заместитель директора Красковский А.А.
9	Разработка концепции кружка НТИ (совместно с Агентством стратегических инициатив)	На протяжении всего срока реализации	директор Смирнов К.А.